

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Малининская средняя общеобразовательная школа»
Пронского района Рязанской области**

Юридический адрес: 391143, Рязанская область, Пронский

район,

с. Малинищи, ул. Школьная, д.173, тел/факс (49155)39-1-18 e-mail: sosh.malinishhi@ryazangov.ru

ИНН 6211004132, КПП 621101001, ОГРН 1026200622293



УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ «Малининская СОШ»

В.Ю.Мазин

Приложение №2

Приказу от 24.02.22 г. № 26/4-07

П Л А Н

мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе
МОУ «Малининская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: – издание приказа о создании Центра; – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ директора	Февраль 2022
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Февраль 2022
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Февраль-март 2022
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Февраль 2022
5.	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Февраль 2022
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2022
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Февраль 2022

8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		До сентября 2022
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчёт директора	
10.	Организации набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября 2022
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	